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Hvor er vi?

• Funksjonalitet er i all hovedsak ferdig
• Feilretter, justerer/forbedrer og legger til
• NVA-API er ferdig
• Mulighet for å benytte Cristin-API med NVA straks klart
• Migreringer fungerer
• Skal jobbe mer med forside på NVA
• Nyhetsbrev og nettsider på sikt.no skal gi siste nytt
• Se på https://test.nva.sikt.no
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Systematisk ende-til-ende  testing viste  at systemet fortsatt 
mangle t sentral funksjonalite t og hadde  fle re  fe il og mangler

• Ekstern testgruppe  20 23 (utpekt av UHR/ FFA)
• Test (E2E) 22.-24 . november 20 23
• De største  svakhetene  innen fire  områder:

• Søk
• Tilgangskontroll og rolle r
• Sentralimport og Arbeidsflyt
• Migrering av studentoppgaver og ph.d- 

avhandlinger
• Dokumentert i notat: Ekstern testgruppe  (nov. 

20 23).pdf (sikt.no)

https://cms.sikt.no/sites/default/files/2024-01/Brukbarhetstest%205%20-%20Komplett%20-%20Notat%20av%20ekstern%20testgruppe%20%28nov.%202023%29.pdf
https://cms.sikt.no/sites/default/files/2024-01/Brukbarhetstest%205%20-%20Komplett%20-%20Notat%20av%20ekstern%20testgruppe%20%28nov.%202023%29.pdf
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8 leveranseområder

Status på innsp ill fra den ekste rne  testgruppen

Avansert søk, fle re  fase tter i søk, fle re  søke-fe lt

Tilgangsstyring og rolle r
Egne roller for de  forskje llige  kurator-oppgavene, Ansvarsområde, red igeringsre ttigheter på resultat

Bid ragsyte re
Gjøres mer forståe lig , bed re  hje lpetekster

Sentralimport
Behov for å teste , interne  forbedringer gjenstår

Arbe idsflyt for studentoppgaver og migrering av studentoppgaver og ph.d .-avhand linger
Behov for å teste  

Fil og lisens
RRS, opp lasting av fil per resultattype , bed re  hje lpetekster

Meld ingsfunksjon og varse l
Feilre tting, søk, varsling

Visning av institusjonenes stedstruktur i ulike  de le r av systemet
Enklere  filtrering, visning av hierarki

Klar til ekstern test

Søk

12.03.2024

12.03.2024

22.03.2024

22.03.2024

Klar til ekstern test

Testet

Testet



Forventet ferdigLeveranse
05.04.2024

Leveranseoversikt – gjenværende funksjonalitet

Eksporter data til datavarehus og videre til Tableau for å opprettholde dagens funksjonalitet (DUCT)
Støtte for flyt av data fra NVA til datavarehus og Tableau

Cristin-API leser resultater fra NVA
Endre de deler av Cristin API’et som skal lese data fra NVA (Resultat++)

Tildeling av permanent lenke (handle)
Tildel handle til alle resultater 30.05.2024



Hvordan håndteres innspill

• Mange innspill via tester og tilbakemeldinger
• Mange blir ivaretatt fortløpende, en del blir håndtert senere og 

noen vil ikke bli fulgt opp videre
• Enkelte større elementer er på vent, for eks CV-modul – dels 

utenfor NVA
• Styringsmodell for digitalisering 

• Digitaliseringsstyre
• Porteføljestyre Forskning og kunnskapsressurser
• Produktråd for Forskningsinformasjon

• Arbeidsgrupper for spesifikke behov
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Innspill A

Innspill B

Innspill C

Innspill D

Sikt Arbgr 1

Arbgr 2

Arbgr 3

Et innspill er normalt en forbedring eller behov 
for ny funksjonalitet. Feil håndteres separat

Produktråd

Porteføljestyre

Innspill forkastes

Sikt utvikling



Rights re tention strategies (RRS)

• Mange institusjoner innfører RRS
• Systemløsning forutsetter tilnærmet lik praksis!
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Tidsplan
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Mars April Mai Juni Juli August September

Ferd ig utvikle t:
 

Søk
Tilgangsstyring
Sentralimport

Ferd ig utvikle t:

Fil og lisens
Meld.funk. og 
varsel

Ferd ig utvikle t:

Stedstruktur
Bidragsytere

Funksjonelt scope iht. godkjent 
styringsdokument utvikles ferdig

Ende-til -
ende-test

Migrering 
av Cristin

Utprøvings
-periode

Cristin se ttes 
til kun 

lese tilgang

Full drift av 
NVA

Periode for innslipp av nye/
gjenstående institusjoner i NVA

Teknisk 
gjennomgang



Spørsmål?
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